

Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji.

Prace remontowe na obiekcie postępują w bardzo dobrym tempie.

Ich zaawansowanie widać najbardziej na zewnątrz budynku. Postęp prac wewnątrz budynku również nie odbiega od harmonogramu. Wykonane zostały wszystkie prace ulegające zakryciu jak odwierty dla pompy ciepła wraz z instalacją oraz przydomowa oczyszczalnia ścieków z instalacją kanalizacyjną. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku (układanie płytek, instalacje elektryczne, sanitarne, wodociągowe, wentylacyjne) oraz na zewnątrz (ciągi piesze i parkingi).

Remont obiektu rozpoczął się 18 kwietnia 2019 roku i potrwa do 17 kwietnia 2020 r. Wszystko wskazuje na to iż termin wykonania remontu zostanie dotrzymany.

Remont otrzymał wsparcie finansowe ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojсковych”, Poddziałanie 9.2.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojсковych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.















